

Roadmap do Projeto Biblioteca

Planejamento completo para desenvolvimento do sistema de biblioteca escolar, conciliando o projeto com a rotina da faculdade.

FASE 1

Levantamento de Requisitos

Período: Concluída

- Visão do Produto
- Especificação de Requisitos

FASE 2

Análise

Período: Semanas 1-4

- Casos de Uso
- Diagrama de Casos de Uso
- Modelo de Domínio

FASE 3

Projeto

Período: Semanas 5-8

- Protótipos
- MER
- Diagrama de Classes

FASE 4

Banco de Dados

Período: Semanas 9-10

- SQL Server

FASE 5

Back-end

Período: Semanas 11-22

- Estrutura
- Entidades
- Regras de Negócio
- Persistência

FASE 6

API

Período: Semanas 23-25

- API REST
- Endpoints

FASE 7

Front-end

Período: Semanas 26-31

- Interface Web
- Integração


FASE 8

Finalização

Período: Semanas 32-33

- Testes
- README
- Publicação
- Portfólio

Linha do Tempo



Estimativa: 5 a 7 meses de desenvolvimento, priorizando aprendizado, documentação e qualidade do portfólio.